Plano de Trabalho

Antecipação e Exploração Estratégica de World Models para Inovação em Inteligência Artificial

Empresa	Instituto Itaú de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTi)	**Vigência**	01/10/2026 a 30/09/2027
Bolsista	Fernando Felix · fernandofelix@copin.ufcg.edu.br	**Modalidade**	Mestre – INT-D
Tutor	Gilliard Custodio · gilliard.custodio@itau-unibanco.com.br	**Área**	Computação

Objetivos


O projeto tem como objetivo consolidar e antecipar conhecimento técnico-científico sobre World Models, uma linha emergente de Inteligência Artificial voltada à construção de representações internas do ambiente para suportar planejamento, simulação e tomada de decisão por agentes. A iniciativa será conduzida por meio de revisão sistemática e contínua da literatura, combinada com exploração prática de frameworks e implementações open source, visando compreender arquiteturas, hipóteses, limitações e requisitos de engenharia associados ao tema. Como resultados, espera-se produzir relatórios técnicos estruturados, mapas conceituais e demonstrações reprodutíveis (notebooks) que sintetizem o estado da arte e indiquem caminhos de pesquisa e experimentação para aplicações futuras em sistemas inteligentes, agentes autônomos e simulações relevantes ao contexto financeiro, reduzindo incertezas e orientando decisões de investimento tecnológico do ICTi.

Resultados esperados

Relatório final e roadmap de pesquisa futura.

Visão geral

Macroação	Período	Entregável
Macroação 1 – Planejamento e Fundamentação Conceitual	01/10/2026 a 30/11/2026	Documento de planejamento + baseline conceitual
Macroação 2 – Revisão Bibliográfica Sistemática	01/12/2026 a 28/02/2027	Revisão estruturada e documentada do estado da arte
Macroação 3 – Exploração Prática e Experimental (Open Source)	01/03/2027 a 31/05/2027	Demonstrações conceituais reprodutíveis – códigos, vídeos e tutoriais
Macroação 4 – Monitoramento de Tendências e Consolidação do Conhecimento	01/11/2026 a 30/09/2027	Relatório final e roadmap de pesquisa futura
Macroação 5 – Acompanhamento, Disseminação e Prestação de Contas	01/10/2026 a 30/09/2027	Plano de Trabalho validado, relatórios mensais ao IEL e atas dos encontros de acompanhamento



Macroação 1 – Planejamento e Fundamentação Conceitual

Período: 01/10/2026 a 30/11/2026 · **Entregável:** Documento de planejamento + baseline conceitual

Nº	Atividade
1.1	Definição do escopo conceitual e critérios de seleção da literatura
1.2	Levantamento inicial de artigos e organização do repositório de referências
1.3	Elaboração de guias de fundamentos e glossário técnico sobre World Models
1.4	Mapeamento de implementações open source relativas a World Models, com licenças, requisitos de processamento e levantamento da infraestrutura disponível
1.5	Levantamento inicial das perguntas de pesquisa

Macroação 2 – Revisão Bibliográfica Sistemática

Período: 01/12/2026 a 28/02/2027 · **Entregável:** Revisão estruturada e documentada do estado da arte

Nº	Atividade
2.1	Leitura crítica e síntese de artigos (seminais, recentes e surveys)
2.2	Consolidação dos resultados em relatórios técnicos e mapas conceituais
2.3	Comparação sistemática entre famílias de World Models
2.4	Revisão de abordagens real-to-sim e de sua relação com World Models
2.5	Levantamento dos benchmarks e métricas existentes na área (sem criação de benchmark próprio)

Macroação 3 – Exploração Prática e Experimental (Open Source)

Período: 01/03/2027 a 31/05/2027 · **Entregável:** Demonstrações conceituais reprodutíveis – códigos, vídeos e tutoriais

Nº	Atividade
3.1	Seleção e estudo de implementações open source (World Models)
3.2	Execução de experimentos exploratórios e produção de notebooks/demos
3.3	Produção de um pipeline básico de World Model baseado em real-to-sim
3.4	Avaliação e documentação preliminar dos experimentos
3.5	Fundamentação dos próximos passos da pesquisa e da eventual prorrogação: aprofundamento da abordagem versus viabilidade no contexto financeiro

Macroação 4 – Monitoramento de Tendências e Consolidação do Conhecimento

Período: 01/11/2026 a 30/09/2027 · **Entregável:** Relatório final e roadmap de pesquisa futura

Nº	Atividade
4.1	Monitoramento contínuo de novas publicações e tendências
4.2	Redação de artigo científico (survey técnico ou estudo exploratório)
4.3	Submissão do artigo a conferência, workshop ou periódico
4.4	Consolidação final dos resultados e elaboração de relatório técnico
4.5	Revisão do artigo (peer-review)

Macroação 5 – Acompanhamento, Disseminação e Prestação de Contas

Período: 01/10/2026 a 30/09/2027 · **Entregável:** Plano de Trabalho validado, relatórios mensais ao IEL e atas dos encontros de acompanhamento

Nº	Atividade
5.1	Elaboração e envio do relatório mensal ao IEL com validação do tutor
5.2	Preparação e participação nos encontros quadrimestrais de acompanhamento com IEL e tutor
5.3	Elaboração e validação do Plano de Trabalho com tutor e IEL
5.4	Conclusão das capacitações EAD do Programa Inova Talentos
5.5	Relatório final do bolsista (Inova Talentos)