Plano de Trabalho

Antecipação e Exploração Estratégica de World Models para Inovação em Inteligência Artificial

Empresa	Instituto Itaú de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTi)	**Vigência**	01/10/2026 a 30/09/2027
Bolsista	Fernando Felix · fernandofelix@copin.ufcg.edu.br	**Modalidade**	Mestre – INT-D
Tutor	Gilliard Custodio · gilliard.custodio@itau-unibanco.com.br	**Área**	Computação

Objetivos


O projeto tem como objetivo consolidar e antecipar conhecimento técnico-científico sobre World Models, uma linha emergente de Inteligência Artificial voltada à construção de representações internas do ambiente para suportar planejamento, simulação e tomada de decisão por agentes. A iniciativa será conduzida por meio de revisão sistemática e contínua da literatura, combinada com exploração prática de frameworks e implementações open source, visando compreender arquiteturas, hipóteses, limitações e requisitos de engenharia associados ao tema. Como resultados, espera-se produzir relatórios técnicos estruturados, mapas conceituais e demonstrações reprodutíveis (notebooks) que sintetizem o estado da arte e indiquem caminhos de pesquisa e experimentação para aplicações futuras em sistemas inteligentes, agentes autônomos e simulações relevantes ao contexto financeiro, reduzindo incertezas e orientando decisões de investimento tecnológico do ICTi.

Resultados esperados

Relatório final e roadmap de pesquisa futura.

Visão geral


Macroação	Período	Entregável
Macroação 1 – Planejamento e Fundamentação Conceitual	01/10/2026 a 30/11/2026	Documento de planejamento + baseline conceitual
Macroação 2 – Revisão Bibliográfica Sistemática	01/12/2026 a 28/02/2027	Revisão estruturada e documentada do estado da arte
Macroação 3 – Exploração Prática e Experimental (Open Source)	01/03/2027 a 31/05/2027	Demonstrações conceituais reprodutíveis – códigos, vídeos e tutoriais
Macroação 4 – Monitoramento de Tendências e Consolidação do Conhecimento	01/11/2026 a 30/09/2027	Relatório final e roadmap de pesquisa futura
Macroação 5 – Acompanhamento, Disseminação e Prestação de Contas	01/10/2026 a 30/09/2027	Plano de Trabalho validado, relatórios mensais ao IEL e atas dos encontros de acompanhamento



Macroação 1 – Planejamento e Fundamentação Conceitual

Período: 01/10/2026 a 30/11/2026 · **Entregável:** Documento de planejamento + baseline conceitual


Nº	Atividade	Início	Fim
1.1	Definição do escopo conceitual e critérios de seleção da literatura	01/10/2026	15/11/2026
1.2	Levantamento inicial de artigos e organização do repositório de referências	15/10/2026	30/11/2026
1.3	Elaboração de guias de fundamentos e glossário técnico sobre World Models	15/10/2026	30/11/2026
1.4	Mapeamento de implementações open source relativas a World Models, com licenças, requisitos de processamento e levantamento da infraestrutura disponível	03/11/2026	30/11/2026
1.5	Levantamento inicial das perguntas de pesquisa	17/11/2026	30/11/2026



Macroação 2 – Revisão Bibliográfica Sistemática

Período: 01/12/2026 a 28/02/2027 · **Entregável:** Revisão estruturada e documentada do estado da arte


Nº	Atividade	Início	Fim
2.1	Leitura crítica e síntese de artigos (seminais, recentes e surveys)	01/12/2026	28/02/2027
2.2	Consolidação dos resultados em relatórios técnicos e mapas conceituais	01/12/2026	28/02/2027
2.3	Comparação sistemática entre famílias de World Models	07/12/2026	15/01/2027
2.4	Revisão de abordagens real-to-sim e de sua relação com World Models	18/01/2027	12/02/2027
2.5	Levantamento dos benchmarks e métricas existentes na área (sem criação de benchmark próprio)	15/02/2027	26/02/2027



Macroação 3 – Exploração Prática e Experimental (Open Source)

Período: 01/03/2027 a 31/05/2027 · **Entregável:** Demonstrações conceituais reprodutíveis – códigos, vídeos e tutoriais


Nº	Atividade	Início	Fim
3.1	Seleção e estudo de implementações open source (World Models)	01/03/2027	31/03/2027
3.2	Execução de experimentos exploratórios e produção de notebooks/demos	01/03/2027	31/03/2027
3.3	Produção de um pipeline básico de World Model baseado em real-to-sim	01/04/2027	31/05/2027
3.4	Avaliação e documentação preliminar dos experimentos	01/05/2027	31/05/2027
3.5	Fundamentação dos próximos passos da pesquisa e da eventual prorrogação: aprofundamento da abordagem versus viabilidade no contexto financeiro	01/05/2027	31/05/2027



Macroação 4 – Monitoramento de Tendências e Consolidação do Conhecimento

Período: 01/11/2026 a 30/09/2027 · **Entregável:** Relatório final e roadmap de pesquisa futura


Nº	Atividade	Início	Fim
4.1	Monitoramento contínuo de novas publicações e tendências	01/11/2026	30/09/2027
4.2	Redação de artigo científico (survey técnico ou estudo exploratório)	01/06/2027	31/08/2027
4.3	Submissão do artigo a conferência, workshop ou periódico	01/07/2027	31/08/2027
4.4	Consolidação final dos resultados e elaboração de relatório técnico	01/08/2027	30/09/2027
4.5	Revisão do artigo (peer-review)	01/08/2027	31/08/2027



Macroação 5 – Acompanhamento, Disseminação e Prestação de Contas

Período: 01/10/2026 a 30/09/2027 · **Entregável:** Plano de Trabalho validado, relatórios mensais ao IEL e atas dos encontros de acompanhamento

Nº	Atividade	Início	Fim
5.1	Elaboração e envio do relatório mensal ao IEL com validação do tutor	01/10/2026	30/09/2027
5.2	Preparação e participação nos encontros quadrimestrais de acompanhamento com IEL e tutor	01/11/2026	30/09/2027
5.3	Elaboração e validação do Plano de Trabalho com tutor e IEL	01/10/2026	31/10/2026
5.4	Conclusão das capacitações EAD do Programa Inova Talentos	01/10/2026	31/12/2026
5.5	Relatório final do bolsista (Inova Talentos)	01/09/2027	30/09/2027



Cronograma mensal

